

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

SETTORE LL.PP. SMEP

Ufficio Lavori Pubblici



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1066 del 16/10/2014 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo alla "Perizia di completamento lavori di abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione del lungomare di levante e realizzazione sistema fognario acque bianche - Castiglione della Pescaia";
- Viste le Determina del Responsabile del Servizio n. 1221 del 28/11/2014 e n. 137 del 23/02/2015 con cui venivano affidati i lavori di cui sopra, all'Impresa Coop. Agricola di Conduzione e Servizi G. Boscaglia Soc. Coop., con sede legale in Santafiore (GR) localita' Fontespilli, C.F. 00217840529 P.IVA 00248860520, per un importo contrattuale dei lavori di Euro 39.575,97, di cui Euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza ed Euro 28.167,10 di spese relative al costo del personale, oltre IVA 10% di legge;

## RENDE NOTO

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta dei suddetti lavori :

Importo a base di gara : € 17.540,93, oltre a € 28,167,10 di spese relative al costo del personale, piu' € 1.500,00 di oneri per la sicurezza (entrambe non soggette a ribasso);

Impresa esecutrice dei lavori : Coop. Agricola di Conduzione e Servizi G. Boscaglia Soc. Coop., con sede legale in Santafiore (GR) localita' Fontespilli - C.F. 00217840529 P.IVA 00248860520;

Importo di contratto : € 39.575,97 oltre IVA al 10%;

Procedura di gara : procedura negoziata;

Perizia di variante per variata distribuzione spesa approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 246 del 19/03/2015, con un importo contrattuale invariato;

Consegna ed inizio dei lavori : avvenuta in data 11/12/2014;

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori (da contratto) : 75 giorni (settantacinque giorni);

Sospensioni: dal 31/12/2014 al 06/02/2015;

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 27/03/2015;

Importo autorizzato: € 39.575,97 (+ IVA);

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 39.529,96 (+ IVA);

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi e firmati in data 05/10/2015 a firma del D.L. Geom. Massimo Baricci, approvati con Determina del Responsabile del Servizio n. 1231 del 19/10/2015.

Bandiera Blu  
2000 - 2014



Foundation for  
Environmental  
Education

5 Vele  
2000 - 2014




Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)  
e-mail: [a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  
Telefono 0564/927141- Fax 0564/927190

14 Maggio 2015





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

SETTORE LL.PP. SMEP

Ufficio Lavori Pubblici



Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.;

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e' stata svolta dal Geom. Massimo Baricci.

Castiglione della Pescaia, li 05/11/2015

Il Responsabile del Settore LL.PP.

(Geom. Massimo Baricci)

*FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993*

Bandiera Blu  
2000 - 2014



Foundation for  
Environmental  
Education

5 Vele  
2000 - 2014



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)  
e-mail: [a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  
Telefono 0564/927141- Fax 0564/927190

14 Maggio 2015

