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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

- Viste le Determine del Responsabile del Servizio n. 973 del 21/08/2013 e n.1006 del 27/08/2013 con le quali si 

approvava il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione del 

lungomare di Levante a Castiglione della Pescaia”;  

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1266 del 31/10/2013 con la quale venivano affidati i lavori di 

cui sopra, all’Impresa Vichi Angelo s.r.l. con sede in  Via delle Casine n.60 Vivo d’Orcia Castiglione d’Orcia (SI) CF-

P.IVA 01268090527,  per un importo contrattuale di € 268.406,69  oltre IVA di legge; 

 

RENDE NOTO 
 
In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta 

dei suddetti lavori : 

Importo a base di gara : €  220.328,99, oltre a € 95.000,00 di spese relative al costo del personale (non soggette a 

ribasso) , piu’ € 3.461,05 di oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) e piu’ € 2.466,96 di oneri per la 

sicurezza indiretti; 

Impresa esecutrice dei lavori : Impresa Vichi Angelo s.r.l. con sede in  Via delle Casine n.60 Vivo d’Orcia Castiglione 

d’Orcia (SI) CF-P.IVA 01268090527I; 

Importo di contratto : € 268.406,69  oltre  IVA di legge ;  

Procedura di gara : procedura negoziata; 

Perizia di variante e suppletiva approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 144 del 21/02/2014, con 

un importo lavori aggiuntivi € 53.167,16 che sommato all'importo contrattuale di € 268.406,69, determinava un 

importo di € 321.573,85 oltre IVA di legge; 

Perizia di variante per variata distribuzione spesa approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 707 del 

07/07/2014, con un importo contrattuale invariato; 

Consegna ed inizio del lavori : avvenuta in data 11/11/2013; 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori (da contratto) : 255 giorni (quecentocinquantacinque giorni); 

Sospensioni:  dal 15/11/2013 al 25/11/2013 e dal 30/04/2014 al 01/12/2014; 

Proroghe : 45 (quarantacinque) giorni autorizzata con Determina del Responsabile del Servizio n. 144 del 

21/12/2014; 60 (sessanta) giorni autorizzata con Determina del Responsabile del Servizio n.707 del 07/07/2014; 

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 03/03/2015; 

Importo autorizzato: € 321.573,85 (+ IVA); 

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 321.551,16 (+ IVA); 

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 11/07/2015 a firma del D.L. Arch. 

Massimiliano Volpe in data 18/09/2015, approvati con Determina del Responsabile del Servizio  n. 1216 del  
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14/10/2015. 

 

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o Ufficio LL.PP.; 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e’ stata svolta dall’Arch. Massimiliano Volpe.  

 

Castiglione della Pescaia, lì 29/10/2015 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                                                    (Geom. Massimo Baricci) 

 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993 
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