

Responsabile: Donatella Orlandi

Scheda obiettivo gestionale

1. Titolo obiettivo	Corretto espletamento della fase di partecipazione per la formazione del nuovo P.S.			
2. Descrizione	A seguito dell'avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale, avvenuta con deliberazione G.C. 300/2019, si rende necessario avviare e definire la fase della partecipazione pubblica di cui alla l.r.t. 65/2014 e l.r.t. 101/2010.			
3. Azioni correlate	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Predisposizione calendario incontri pubblici.	1/01/2020	15/01/2020	18/12/2019	10/01/2020
Pubblicazione nel sito internet del calendario.	15/01/2020	20/01/2020	10/01/2020	10/01/2020
Incontro di presentazione.	20/01/2020	31/01/2020	20/01/2020	20/01/2020
Incontri sui temi specifici.	1/02/2020	15/03/2020	03/02/2020	02/03/2020
Raccolta e presentazione contributi pervenuti.	15/03/2020	20/04/2020	02/03/2020	01/06/2020
Redazione del documento con la sintesi dei contributi pervenuti e presentazione al pubblico.	15/03/2020	15/05/2020	15/03/2020	13/07/2020
4. Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore attuale	Target	Valore finale
Predisposizione della relazione contenente la sintesi ed il resoconto dei contributi pervenuti, con indicazione di quelli tecnicamente coerenti ed accoglibili da proporre all'amministrazione per una eventuale integrazione del documento di avvio del P.S.	tempo	Il documento è stato ultimato il 17 giugno e pubblicato il 13 luglio. La dilatazione dei tempi è da imputarsi all'emergenza sanitaria che abbiamo avuto. Vedi Note	30/06/2020	

5. Eventuale obiettivo di PEG di riferimento	6. Personale coinvolto
Individuazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione del progetto	Riccardo Cherubini, Alessandro Olsson, Monica Maccherini, Rossana Todella, Marcello Saletti.

7. Capitoli di spesa/entrata collegati	8. Importo assegnato
Come da delibera di PEG n. del	Come da delibera di PEG

9. % di realizzazione al 31 dicembre	
---	--

10. Note	A causa della emergenza epidemiologica e della conseguente chiusura, si è avuta una dilatazione dei tempi di presentazione dei contributi, che peraltro continuano ad arrivare a tutt'oggi e non è stato possibile effettuare i due incontri pubblici programmati per il 20/04/2020 e 27/04/2020 per la presentazione dei contributi pervenuti. Conseguentemente si è ritenuto di chiudere il documento al 1/06/2020. In data 17/06/2020 è stata consegnata all'amministrazione la relazione con i contributi, il 24 giugno è stata inviata al garante per la partecipazione. Il 13 luglio è stata pubblicata nel sito, ad avvenuta approvazione da parte sia del responsabile del progetto che del garante.
-----------------	--

