

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**SETTORE LL.PP. SMEP**  
Ufficio Lavori Pubblici



## **NOTIZIARIO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

### **LAVORI DI ADEGUAMENTO PER RILASCIO CPI DI LOCALE CON DESTINAZIONE D'USO ARCHIVIO COMUNALE.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1471 del 23/12/2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento per rilascio CPI di locale con destinazione d'uso archivio comunale Strada Provinciale n.3 del Padule - Castiglione della Pescaia";
- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 183 del 17/02/2017 con cui venivano affidati i lavori di cui sopra, all'Impresa D'Errico Costruzioni s.a.s. con sede in Follonica (GR) Via dell'Artigianato n. 404, per un importo di Euro 17.462,06 più Euro 550,67 di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 21.975,53;

#### **RENDE NOTO**

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta dei suddetti lavori :  
Importo a base di gara : € 20.719,11 oltre € 550,67 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa esecutrice dei lavori : D'Errico Costruzioni s.a.s. con sede in Follonica (GR), Via dell'Artigianato 404- CF/P.IVA 01040640532.

Importo di contratto : € 18.012,73 oltre IVA al 22%.

Variante : approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 1009 del 01/08/2017.  
Importo lavori aggiuntivi : € 1.719,62 oltre IVA al 22%.

Consegna ed inizio dei lavori : avvenuta in data 05/05/2017.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori (da contratto) : 40 giorni (quaranta giorni).  
Sospensioni : dal 11/07/2017 al 02/08/2017.

**Bandiera Blu  
2000 - 2017**



Foundation for  
Environmental  
Education


**5 Vele  
2000 - 2017**



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)  
e-mail: [m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  
Telefono 0564/927252 - Fax 0564/927190





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**SETTORE LL.PP. SMEP**  
Ufficio Lavori Pubblici



Proroghe : n.1 di 30 giorni.

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 03/08/2017;

Importo autorizzato: € 19.732,35 (+ IVA);

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 19.645,84 (+ IVA);

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 08/02/2018 a firma del D.L. P.I.

Stefano Sorresina, approvati con Determina del Responsabile del Servizio n. 318 del 21/03/2018.

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.;

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e' stata svolta P.I. Stefano Sorresina.

Castiglione della Pescaia, lì 06/04/2018

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
(Geom. Massimo Baricci)  
f.to in originale

A.Cortina

**Bandiera Blu**  
2000 - 2017



Foundation for  
Environmental  
Education

**5 Vele**  
2000 - 2017



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)  
e-mail: [m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  
Telefono 0564/927252 - Fax 0564/927190

